



## Salvator baut! Nr. 24-1

---

### Standortentwicklung Katholische Schule Salvator



#### Das haben wir geschafft

- Die Freigabe der Standortentwicklung ist erfolgt. Mit dem Schuljahr 2024/2025 starten die Vorbereitungen der Baumaßnahmen. Während der Bauphase werden eine neue 2-Feld-Sporthalle und eine neue Schulmensa errichtet.
- In den Sommerferien ist die Schulküche umgezogen.



#### Das liegt vor uns

- In Kürze wird das Bauschild aufgestellt, das Sie über das Bauvorhaben informiert.
- Kurz vor den Herbstferien und währenddessen wird die Interimsmensa aufgestellt. Sie befindet sich nach dem Betreten des Schulgeländes durch das Eingangstor auf der rechten Seite. Die Interimsmensa steht während der gesamten Bauphase zu den üblichen Zeiten der Schule zur Verfügung.
- Nach den Herbstferien wird die Baustelle auf dem Teilstück der Fürst-Bismarck-Straße direkt vor der Schule und um die bisherige Schulmensa eingerichtet. Fußwege führen zum Eingangstor der Schule, zu den Außensportanlagen hinter der bisherigen Schulmensa und zum Spazierweg durch das Tegeler Fließ – dieser Spazierweg wiederum führt zur Mühlenfeldstraße (nordwestlich) und zur Artemisstraße (nordöstlich).

**Eine Einfahrt mit dem Auto in die ohnehin enge Fürst-Bismarck-Straße bitte vermeiden!**

- Der erste Bauabschnitt ist für Herbst 2024 bis Mitte 2026 angesetzt und umfasst den Neubau der 2-Feld-Sporthalle. Die neue Sporthalle wird jedoch nicht auf der Grundfläche der alten Turnhalle, sondern neben den Außensportanlagen der Schule errichtet. Dort steht derzeit noch die bisherige Schulmensa, die nicht nur deshalb der neuen Sporthalle weichen muss. Der Rückbau der Schulmensa erfolgt unter Erhalt möglichst vieler Materialien. Die neue Mensa wird auf der Grundfläche der alten Turnhalle errichtet. Ziel dieses Maßnahmen- und Investitionsplans ist die zukunftsorientierte pädagogische, bauliche, strukturelle und organisatorische Weiterentwicklung des Schulstandorts Salvator. Der zweite Bauabschnitt mit dem Neubau der Mensa ist für Mitte 2026 bis Anfang 2028 angesetzt.